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Zatgceznik nr 6

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji Projektu
pn. ,Modernizacja sieci cieptowniczych w Elblagu” w 2020 r.

Ustuga Inzyniera Kontraktu (IK) rozumiana jest jako ustuga $wiadczona przez zespét specjalistow
reprezentujgcy Zamawiajgcego w natozonych na niego - jako Inwestora - obowigzkach
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym réwniez obowigzkach wynikajacych z uméw na
wykonanie rob6t budowlanych, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami robét
budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych kontroli parametréw technicznych i jakosciowych
wykonanych robét oraz ich terminowosci. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie réwniez
nalezato przeprowadzenie procedury postepowania przetargowego celem wytonienia wykonawcéw
dla robot budowlanych wymienionych w rozdziale 11 SIWZ.

Zakres ustugi, stanowigcej przedmiot zamdwienia obejmuje:

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postgpowan przetargowych na roboty budowlane, zgodnie z
procedurg wynikajgcg z ustalonej wartosci szacunkowej zamdwienia. Jedli wartoéé¢ szacunkowa
zamowienia nie przekroczy progoéw okreslonych w art. 11. ust 8 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Pzp) — postepowanie prowadzone bedzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 (wg dokumentu
aktualnego na dzien realizacji zamdwienia) i, Instrukcjg udzielania zaméwien wspétfinansowanych
ze Srodkow Unii Europejskiej w Elblgskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Elblggu”. Jesli wartos¢ szacunkowa zamowienia przekroczy progi okreslone w art. 11. ust 8
ustawy Pzp - postgpowanie prowadzone bedzie zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca w szczegdlnosci:

a) dokona uaktualnienia kosztoryséw inwestorskich dla zadar realizowanych w ramach Projektu
na rok 2020. Celem ustalenia aktualnej wartosci szacunkowej zaméwienia zgodnie z art. 32.
Pzp, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy uaktualnienia kosztoryséw inwestorskich dla
zadan realizowanych w ramach Projektu na rok 2019.

Informacja o zadaniach zrealizowanych w 2019 znajduje sie na stronie Zamawiajacego:
www.epec.pl w zakladce >> Przetargi >>.

b) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przygotuje wymagang przepisami dokumentacje
postgpowania, w tym opis przedmiotu zamodwienia, specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia, warunki udziatu w postepowaniu, kryteria oceny ofert, wzory umow, zatgczniki.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca przygotuje réwniez dokument JEDZ. Ostateczng tresé
wymienionych dokumentéw i czynnosci z nimi zwigzane nalezy przedstawié¢ Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia uwag do treéci dokumentéw, ktére Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest uwzglednié.
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Zamawiajacy zastrzega, ze w razie zaistnienia koniecznosci, Inzynier Kontraktu wskaze
Wykonawcy robdt budowlanych, zakres poszczegdlnych faktur zwigzanych z wykonaniem
robét budowlanych.

Zamawiajgcy przy udziale Inzyniera Kontraktu przeprowadza postepowanie przetargowe na
wytonienie Wykonawcy robdét budowlanych. Inzynier Kontraktu przygotuje propozycje
odpowiedzi na zadane pytania i wnioski dotyczace prowadzonego postepowania,

siedzibg wiasciwg do przesytania, otwarcia, przechowywania i oceny ofert jest siedziba
Zamawiajgcego,

Inzynier Kontraktu wykonuje analize i formalnoprawne badanie i ocene ofert, sprawdzenie
otrzymanych ofert, przygotowuje korespondencje z Wykonawcami w szczegdlnosci:
propozycje wezwan do ztoienia wyjasnien i uzupetnien do tresci otrzymanych ofert.
Ostateczng tres¢ wymienionych dokumentéw i czynnosci z nimi zwigzane nalezy przed ich
dokonaniem przedstawi¢ Zamawiajgcemu i z nim uzgodnié,

Inzynier Kontraktu przedstawia Zamawiajagcemu w porozumieniu z jego stuzbami do akceptacji
dokonany wybdr najkorzystniejszej oferty/ofert i przygotowuje umowe do podpisu i
weryfikuje prawidtowos$¢ wniesionego zabezpieczenia,

w przypadku wniesienia odwotania Inzynier Kontraktu przygotowuje odpowiedZz i ma
obowigzek reprezentacji Zamawiajagcego w ramach wynagrodzenia umownego przed
organami odwotawczymi i kontrolnymi, w przypadku wniesienia srodkow ochrony prawnej w
postepowaniu przetargowym na wytonienie wykonawcy robot budowlanych,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest - w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z umowy - do
ponownego wykonania ww. czynnosci w przypadku koniecznosci powtorzenia postepowania
o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia na roboty budowlane w przypadku uniewazZnienia
pierwszego/poprzedniego postepowania lub w przypadku koniecznosci dostosowania ww.
dokumentow do obowigzujgcych przepiséw prawa,

przygotowywanie i przekazywanie niezbednych zatgcznikdow, dokumentow iopracowan w
czasie trwania Projektu do systemu SL 2014.

. Petnienie funkcji InZzyniera Kontraktu, w tym zarzadzanie i kierowanie realizacjga Projektu,

opisanego w rozdz. Il SIWZ pkt. 2.:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

po zawarciu umowy z Zamawiajgcym, IK zobowigzany jest do zapoznania sie z umowg o
dofinansowanie i realizowanie jej zapisow;

Zamawiajacy informuje, ze posiada Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
(STWIOR) dla kazdego zadania, okreélonego w rozdz. Il SIWZ pkt. 2, sporzadzone przez roine
pracownie projektowe. W celu ujednolicenia warunkéw wykonania i odbioru robot dla
wykonawcdw zobowigzuje sie IK do opracowania jednolitego STWIOR, ktére bedzie miato
zastosowanie dla wszystkich zadan;

opracowanie i wdrozenie systemu odbioru wykonywanych robét z uwzglednieniem
przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchéw technologiczno-
instalacyjnych, dostarczenia kompletéw $wiadectw, atestow, instrukcji obstugi urzadzen (o ile
producent takag wydat) oraz innych dokumentéw odbioru;

opracowanie i wdrozenie systemu przeptywu informacji pomiedzy uczestnikami procesu
realizacji inwestycji; przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji, w terminie 10. dni od
podpisania umowy, wzordw wszystkich dokumentéw majgcych byé w uzyciu w trakcie
realizacji inwestycji;

ustanowienie nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej i
elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowigzujgcymi
przepisami, przy wykonywaniu robét dotyczgcych przedsiewziecia;

sprawowanie ciggtej kontroli i nadzoru inwestorskiego, finansowego i organizacyjnego nad
catoscig przedsiewziecia;

wyegzekwowanie od Wykonawcdw robét budowlanych zapewniania ciggtej ochrony budowy
oraz mienia;
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n)

p)

q)

t)

koordynacja i wspotpraca w zakresie nadzoru autorskiego dla wszystkich zadan
wymienionych w rozdz. Il SIWZ pkt. 2;

zapewnienie obstugi nadzoru archeologicznego podczas realizacji rob6t budowlanych dla
zakresu Projektu, tam, gdzie bedzie to konieczne;

reprezentowanie Zamawiajgcego oraz przygotowanie dokumentéw, pism, notatek,
wystapieni, odpowiedzi prasowych zwigzanych z realizacja Projektu, po akceptacji
Zamawiajgcego;

kontrolowanie w sposob ciagly jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych
materiatéw, zgodnie z podpisanymi umowami, wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacji projektowej oraz praktyka inzynierska, biezace archiwizowanie wszelkich
atestow, deklaracji, certyfikatow jakosci, kontroli sposobu sktadowania i przechowywania
materiatow, nadzorowania badari materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawcow
rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobdw wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (w formie pisemnej) o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wplyw na wydtuzenie okresu
realizacji procesu inwestycyjnego lub ewentualne zwiekszenie kosztéw, podjecie
odpowiednich dziatari naprawczych;

kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcow robét budowlanych zasad bezpieczeristwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

organizowanie co najmniej raz w tygodniu w okresie prowadzenia prac budowlanych i
przewodniczenie naradom budowy oraz innym naradom technicznym, roboczym i
koordynacyjnym, dotyczagcym postepu robdt oraz spraw technicznych w zaleznoéci od
potrzeb wynikajgcych z zakresu prac oraz na wniosek Wykonawcéw robét budowlanych lub
Zamawiajgcego. Sporzadzanie protokotoéw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu i
Wykonawcom robét budowlanych w terminie do 3. dni roboczych od dnia narady;

oceng i weryfikacje wszelkich wnioskéw (wystapieri), wnioskéw materiatowych sktadanych
przez Wykonawcow robdt budowlanych oraz dokonywania na rzecz Zamawiajacego
rekomendacji odnoszacych sie do tych wnioskéw, w szczegdinosci w zakresie rzeczowym;

monitorowanie postgpu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z harmonogramem rob6t pod katem identyfikacji i monitorowania
jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania prac, zaangazowania odpowiedniej fachowej
sity roboczej i srodkdw techniczno-organizacyjnych, kontroli rozpoczecia, zaawansowania i
zakonczenia wykonywania poszczegdlnych robét i ostatecznego zakoriczenia realizacji
kolejnych etapéw w zgodnosci z harmonogramem rzeczowym oraz informowanie
Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidfowosciach w tym zakresie;

biezacg kontrolg zgodnosci wykonania robdt z projektami budowlano-wykonawczymi dla
zadari wymienionych w rozdz. Il SIWZ pkt. 2. w zakresie wszystkich branz, z pozwoleniami,
przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

wydawania kierownikom budowy lub kierownikom robdt polecer pisemnych, wpiséw do
dziennika budowy, dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozeri, wykonania préb
lub badan, a takie odkrywek;

wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacjg techniczng,
umowa z Wykonawcg lub umowa o dofinansowanie;

ochrong interesdbw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych oséb trzecich powstatych podczas lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

poswiadczanie w formie pisemnej usuniecia przez Wykonawce robdt wad lub stwierdzonych
usterek;

rozliczania umowy o roboty budowlane (Projektu) w przypadku jej rozwigzania przed
terminem, na jaki zostata zawarta, w tym sporzadzenie inwentaryzacji wykonanych robét;
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w) rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osob trzecich
wywotanych realizacjg Projektu, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

x) prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementdéw budowy, szczegdlnie robdt
zanikajacych;

y) wystepowanie w imieniu Zamawiajagcego do podmiotéw trzecich o uzyskanie decyzji
administracyjnych, jezeli beda niezbedne przy realizacji Projektu;

z) koordynacja harmonogramu realizacji robot przez poszczegdlnych wykonawcéw robét
budowlanych pod katem zapewnienia dostaw ciepta do odbiorcéw w uzgodnieniu ze
stuzbami eksploatacyjnymi Zamawiajacego;

aa) przygotowanie dokumentacji zwigzanych z ewentualnymi sporami;

bb) $cista wspdtpraca z Kierownikiem Projektu Zamawiajgcego i dostarczanie wszystkich
niezbednych, zgdanych przez niego dokumentow;

cc) weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapfaty faktur wystawionych przez wykonawcdw
robot, w zwigzku z realizacjg umowy na roboty budowlane;

dd) dokonanie oceny wykonania robot w celu ich odbioru koficowego i rozliczenia zaptaty;

ee) przeprowadzenie czynnosci odbioru robot objetych Umowami na roboty budowlane i
umozliwienie korzystania z obiektow stosownie do celu, zgodnie z przepisami polskiego
prawa, a w szczegolnosci:

e przygotowanie materiatow (dokumentow) koniecznych do dokonania odbioru
koricowego,

e skompletowanie dokumentacji powykonawczej,

e skompletowanie dokumentdw zamontowanego wyposaZzenia i urzadzen (w tym: karty
gwarancyjne, instrukcje uzytkowania, atesty),

e wystgpienie do Zamawiajgcego z wnioskiem o powotanie komisji odbioru koncowego,
nastepnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego i
przeprowadzenie procesu odbioru koncowego wraz ze sporzadzeniem protokotu;

ff) reprezentowanie Zamawiajgcego przy wykonaniu przewidzianych w ustawie Prawo
budowlane dla strony nazywanej Inwestorem obowigzkow zwigzanych z catym procesem
budowlanym, w tym przygotowania dokumentéw do Inspektora Nadzoru Budowlanego,
celem uzyskania od niego zgody na uzytkowanie obiektu;

gg) egzekwowanie od kierownika budowy/robot sporzadzania protokotow robdét zanikowych;
hh) sporzadzenie raportéw miesiecznych i raportow koricowych dla roku 2020.

Obowigzki ogdlne Inzyniera Kontraktu:

a) utworzenie biura Inzyniera Kontraktu, ktdre bedzie zlokalizowane w Elblagu, ktore musi
by¢ przystosowane do prowadzenia narad budowy, a wiec by¢ wyposazone w sale, w
sprzet biurowy oraz inne niezbedne narzedzia zapewniajgce przeprowadzanie narad.
Biuro bedzie funkcjonowafo w kazdym dniu roboczym Wykonawcéw robdét budowlanych
w godzinach 7%°-15%,

b) przedstawienie Zamawiajgcemu w ciggu 14. dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
kserokopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzane] z przedmiotem zamodwienia wraz z ogdlnymi
warunkami ubezpieczenia,

c) przedstawianie Zamawiajgcemu, bez oddzielnego wezwania, po kazdorazowym zawarciu
nowej lub odnowieniu polisy, o ktorej mowa w lit. b, w terminie nie przekraczajagcym 7 dni
od dnia wygasniecia poprzedniej polisy;



d) przedstawianie Zamawiajacemu do wgladu oryginatéw dowoddéw zapfaty rat sktadki
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnoéci
gospodarczej przez caty okres realizacji przedmiotu zamdéwienia;

e) zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci nadzoru na placach budéw poprzez obecnosé
0s6b uprawnionych do podejmowania decyzji;

f) wykonanie koricowego rozliczenia Projektu i sprawozdania koricowego zgodnie z
wymogami procedury obowigzujacej przy realizacji inwestycji (Projektu) z
dofinansowaniem $rodkow z Unii Europejskiej, o ktérym mowa w rozdz. Il SIWZ pkt. 2.

W ramach swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu wymagane jest:

a) dotozenie wszelkich starari w celu zapewnienia ciagtosci realizacji robdt budowlanych,
wynikajacych z zawartych Umdéw z Wykonawcami robét budowlanych;

b) przeciwdziatanie lub minimalizacja ryzyk zwigzanych z odpowiedzialnoscig prawng (w tym
sankcjami o charakterze finansowym) z tytutu naruszenia przy realizacji Projektu
obowigzujgcego prawa;

¢) prowadzenie w imieniu Zamawiajgcego negocjacji dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen,
sporow zwiazanych z realizacjg Kontraktu na roboty budowlane w ramach Projektu.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, nie wymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidtowe] realizacji
Projektu i stuzyly zabezpieczeniu interesow Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢
ktorejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnoéci
wynikajgcych z Projektu bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajacemu wszelka niezbedng
pomoc w zakresie zarzadzania Projektem.

Wykonawca zamowienia w okresie do 60. miesiecy po zakoriczeniu prac, zobowigzany jest do
skfadania na wezwanie organéw kontrolnych lub Zamawiajacego, wyjasnien i odpowiedzi, co do
prawidtowosci sposobu prowadzenia postepowan o udzielenie zaméwien.

Czgsc prac budowlanych okreslonych w zadaniu 3 (dia dziatek nr 164/30 Obreb 10 oraz nr 33/7
obreb 9) przebiegac bedzie na terenach zamknietych/jednostki wojskowej. Wobec powyiszego
nalezy stosowac odpowiednie zasady i przepisy prowadzenia prac budowlanych dla tego typu
terendw.
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